



PROGRAMA DE TRABAJO 2013

Fecha de Actualización: 31 de Diciembre de 2013

		SIMBOLOGÍA												%	AVANCES A NOVIEMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO A NOVIEMBRE	SALDO	
		APOYO EXTERNO																		
		IRREDUCTIBLE																		
ACCIÓN	JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	TIPO DE PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
PLANES Y PROGRAMAS																				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN 2 POLIGONOS DE POBREZA (HABITAT): Km. 27 y Bello Horizonte-La Campesina	Convocatoria por parte de SEDATU (antes SEDESOL)	AE													0%	Se entregaron las propuestas con base en la convocatoria de SEDATU. En espera de la definición de asignación de recursos. Se están buscando convocatorias relacionadas.				
PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL EN LA COL. Km 28 y Km 29 DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE INDESOL	Convocatoria por parte de INDESOL	AE													0%	No fue aprobada la propuesta entregada para cumplir con la convocatoria nacional de INDESOL. (600 propuestas)				
PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO 1A FASE	Elaboracion de un documento preliminar con los temas del BID, medio construido y movilidad urbana, del area de intervencion.	AE													100%	Se entregó el documento a la Sría del Ayuntamiento	GOB MPAL	628,821	427,000	201,821
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE PARA CD. JUAREZ. 1A FASE	Desarrollar el Indice de atencion prioritaria municipal y los indicadores para algunos temas. Actualizar usos de suelo, estructura vial y análisis de áreas verdes	AE													75%	Se firmó el convenio con el gobierno municipal, para iniciar en marzo, las actividades concernientes a esta fase.	GOB MPAL	1,800,000	1,931,542	(131,542)
PLAN MAESTRO DE RESCATE URBANO SOCIAL DEL CENTRO HISTORICO DE JUAREZ	Elaboracion de un documento que incluye el diagnóstico, estrategias e instrumentación en el polígono del área normativa del centro histórico.	AE													70%	Se elaboró el diagnóstico, se están definiendo las líneas estratégicas, se realizaron reuniones con comerciantes. Elaboración de propuestas puntuales en vialidad, transporte, equipamiento, vivienda, estacionamiento y áreas verdes	FERROME X	2,000,000	1,426,241	573,760
ANALISIS DE ZONAS CON POTENCIAL URBANO	Definir la estrategia para ponderacion de predios potenciales en 3 subcentros urbanos	I													15%	Se han iniciado las actividades .				
ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO EN LA CIUDAD	Continuar con el analisis de las necesidades puntuales del equipamiento urbano por sector y proponer espacios para complementar los equipamiento requeridos. Se han actualizado algunos rubros como administracion publica, cultura	I													75%	Se continua con la recopilación de información, análisis de los subsistemas de equipamiento.				
PROTOCOLIZACION DE PLANES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR EL IMIP	Dar inicio al proceso de protocolizacion juridica de estudios para su aplicacion e instrumentacion a traves de la administracion municipal	I													70%					
INVESTIGACION URBANA EN EL MUNICIPIO CONFORME A LA LDDUS	Realizar las tareas de investigacion sobre la ocupacion del territorio en el municipio, para contar con la informacion actualizada para proveer de insumos a las necesidades que estipula la Ley DDUS.	I													70%	Se ha estado recopilando informacion para la actualizacion de los temas urbanos, servicios publicos, fomento social, fiscalia, etc.				
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Seguimiento y gestión de proyectos en los barrios intervenidos	I													70%	Se dió seguimiento y evaluación en los barrios intervenidos				
APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Proyectos de reubicación de asentamientos; relotificación de fraccionamientos municipales, regularización de predios, etc.	I													100%	Atencion a diversas instancias				
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	Dictaminación sobre comodatos o enajenación de bienes inmuebles.	I													100%	La Secretaría del Ayuntamiento para los dictámenes sobre Enajenacion de inmuebles				
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS PARA LA REALIZACIÓN DE DICTAMENES Y ESTUDIOS TÉCNICOS	Apoyo a empresas, organismos de la sociedad civil, grupos gremiales, ciudadanía en general, etc. Apoyo en la dictaminacion a Enajenacion	I													100%	Se ha dado contestacion a las oficios recibidos, sobre todo los de enajenacion y desarrollo urbano				
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, CONSEJOS Y TALLERES VARIOS	Asistencia y atencion a las solicitudes propuestas al IMIP.	I													100%	Se han tenido reuniones con algunos grupos comunitarios para apoyo a propuestas de areas verdes				
SUBTOTAL																		4,428,821	3,784,782	644,039
DISEÑO URBANO Y EQUIPAMIENTO																				
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO																		-	52,170	(52,170)
PROYECTOS DE TRANSPORTE SEMIMASIVO EN LA RUTA TRONCAL 1 ZONA CENTRO (IMAGEN URBANA)	Proyectos de imagen urbana en la Zona Centro,	AE													70%	Se han iniciado Las modificaciones de la ruta en la zona centro. .				
PLAN MAESTRO ZONA CENTRO , PATRIMONIO ARQ. PARQUES , IMAGEN URBANA.PROYECTOS DETONADORES	Proyectos de imagen urbana, areas verdes y Patrimonio Historico	AE													70%	Se han realizado las fichas de los inmuebles de patrimonio historico del centro.				
ZONA CENTRO MERCADO JUAREZ BID	Elaboracion de proyectos de Mercado Juarez areas exteriores	AE													100%	Se desarrollo el proyecto ejecutivo para los espacios exteriores del mercado				
PROYECTO CENTRO MULTIFUNCIONAL CENTRO SOCIAL-SALUD NIELSEN BID	Elaboracion de proyectos de Centro Desarrollo Social y de Salud	AE													5%	Se realizo el levantamiento fotografico exterior del edificio.				
APOYO A PDU -LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE -PATRIMONIAL Y AREAS VERDES	Apoyo para la elaboracion de lo concerniente a areas verdes y Patrimonio Historico.	AE													10%	se continua con las tareas concernientes a este apartado				
IMAGEN URBANA URBANA DE PUENTES FERROMEX DE LA ZONA CENTRO	Adecuación proyectos de imagen urbana en puentes de la zona centro proyectados por Ferromex y asistencia a reuniones. 16 de Sept.	AE													95%	Se han llevado a cabo reuniones con Ferromex relacionadas al seguimiento del proycto de puentes en Centro Historico				
PROYECTO CASA DE ADOBE (MUSEO DE SITIO)	Elaboración de proyecto para Museo de Sitio	I													100%	Se realizo el anteproycto de Museo de Sitio del Cuartel Maderista				



PROGRAMA DE TRABAJO 2013

SIMBOLOGÍA

		APOYO EXTERNO												AE								
		IRREDUCTIBLE												I								
ACCIÓN	JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	TIPO DE PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%	AVANCES A NOVIEMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO A NOVIEMBRE	SALDO		
ADECUACION BIBLIOTECA TOLENTINO SOLICITUD DE CULTURA MPAL.	Elaboración de Anteproyecto para la readecuación de la Biblioteca Tolentino	I													100%	Se realizó el anteproyecto de la biblioteca Tolentino						
PROYECTOS DE PARQUES SEDESOL	Solicitar apoyo a SEDATU para la elaboración de parques para la ciudad	AE													100%	Se terminaron los proyectos para 5 parques en zonas marginadas.						
PROYECTO DE PLAZA LA MEXICANEIDAD (plaza "X")	Elaboración de proyectos de parques para gestión de recursos de obra	I													100%	Se concluyó el proyecto ejecutivo de la plaza de la mexicanidad.						
PROYECTOS DE PARQUES EN ZONAS MARGINADAS	Elaboración de proyecto y seguimiento arquitectónico en obra.														60%	Se continúa con la elaboración de los proyectos.						
ANTEPROYECTO DE PARQUE CHAMIZAL	Elaboración de anteproyecto de parque Chamizal														40%	Se iniciaron las tareas para la elaboración del anteproyecto de parque chamizal						
ANTEPROYECTO FRACCIONAMIENTO FOVISTE CHAMIZAL	Elaboración de anteproyecto de parque Chamizal														50%	Se realizó la primera etapa del anteproyecto del mejoramiento urbano del del fraccionamiento						
PROYECTO DE REUBICACION DEL MONUMENTO AL POLICIA CAIDO	Elaboración de proyecto de reubicación de monumento.														100%	Se concluyó el proyecto de reubicación del monumento						
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN																						
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS	Apoyo a empresas, organismos de la sociedad civil, grupos gremiales, ciudadanía en general, etc.	I													70%							
APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Elaboración de anteproyectos y asistencia técnica.	I													70%							
SUBTOTAL																				-	52,170	(52,170)
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA																				-	-	-
MOVILIDAD																						
VIALIDADES PRIMARIAS E INTERSECCIONES	Análisis, revisión, adecuaciones geométricas y elaboración de los proyectos de señalamiento horizontal y vertical en coordinación con el Departamento de Ingeniería Vial de la Dirección General de Servicios Públicos.	I													100%	Identificación de las intersecciones con mayor número de incidentes viales						
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS		I													100%							
INTERSECCIONES CON MAYOR NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES		I													100%							
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS (SAP)		AE													100%	Se costeó y complementó las recomendaciones de conservación y mantenimiento de los pavimentos en la red vial primaria y secundaria de la ciudad	GOB MPAL	1,010,909	679,542	331,367		
SISTEMA DE MONITOREO DE AFOROS DE TRÁNSITO (SIMATRA)	Sistema de Información para el mejoramiento de la circulación vial.	I													100%	Se recopiló información relacionada con el tráfico vehicular en 11 sitios dentro del Sistema de Monitoreo de Tráfico						
PASOS A DESNIVEL FERROMEX	Seguimiento	I													100%	Se han atendido reuniones para el seguimiento a los pasos a desnivel						
PROYECTO DE PLAN DE MOVILIDAD URBANA	Seguimiento	I													100%	Se atendieron reuniones para coordinación						
2DA ETAPA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE INCIDENTES VIALES (SIGI)	Propuestas, adecuaciones geométricas y/o medidas que contribuyan a atenuar la incidencia vial en cruces	I																				
TRANSPORTE																						
FONDO GEF STAQ - TRANSPORTE PÚBLICO	Seguimiento, elaboración de términos de referencia, selección de consultores, licitaciones, reportes, autorizaciones para pago														90%	Se recibieron propuestas de 5 consultores, se evaluaron las propuestas técnicas, se evaluaron las propuestas económicas y se seleccionó al ganador, se están buscando los fondos para complementar los recursos de la donación en el proyecto						
FONDO GEF STAQ - TRANSPORTE CARGA															65%	Se recibieron propuestas de 4 consultores, se evaluó la propuesta técnica y se está en proceso de la obtención de la No Objeción por parte del Banco Mundial,						
FONDO GEF STAQ MOVILIDAD NO MOTORIZADA															10%	Desarrollo de términos de referencia.						
SEGURIDAD VIAL	Seguimiento a reuniones y generar información														95%	Asistencia a reuniones y elaboración de sistemas de diagramas de colisión y propuestas de solución para Blvd. Juan Pablo II, Blvd. Torres y Blvd. Libramiento						
COMITE CONSULTIVO CONJUNTO /JOIN ADVISORY (COMITEE) CALIDAD DEL AIRE	Seguimiento a reuniones y generar información														100%	asistencia a reunión.						
RUTA TRONCAL PILOTO I, TIERRA NUEVA - PRESIDENCIA	Proyecto troncal en zona centro	AE													30%	Desarrollo del Proyecto en la Zona Centro						
PROYECTO CORREDOR TRONCAL II PONIENTE-AEROPUERTO, EN LA AV. TECNOLÓGICO EN EL TRAMO DE LA AV. DE LA RAZA AL AEROPUERTO. (VUELTAS INDIRECTAS)	Apoyo y seguimiento a la firma consultora en el desarrollo de los estudios de demanda económico-financiero y plan de negocios	AE													0%							



PROGRAMA DE TRABAJO 2013

SIMBOLOGÍA

APOYO EXTERNO	AE
IRREDUCTIBLE	I

ACCIÓN	JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	TIPO DE PROYECTO	IRREDUCTIBLE												%	AVANCES A NOVIEMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO A NOVIEMBRE	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
SEGUIMIENTO A LA LDDUS	Acopio de información para la realización y actualización del diagnóstico del PDU.	AE														65%	Acopio de información para la realización y actualización del diagnóstico del PDU.	CONACYT			
ESTUDIO DE INDICADORES E ÍNDICES PRIORITARIOS (LDDUS) (Generación de modelos, índices, indicadores y calidad de información gubernamental)	Proponer, actualizar y dar seguimineto a los indices de desarrollo sostenible por colonia y por sector urbano para la cabecera municipal, y por centro de población para las demás localidades del municipio. En apego a lo establecido en la LDDUS.	AE														45%	Sin avances adicionales a los reportados en el informe anterior.	gob mpal			
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA CALIDAD URBANA , CIUDAD JUÁREZ 2013	Conocer la percepción de las personas en cuanto al entorno urbano de su colonia o fraccionamiento, así como de la ciudad. Contar con un instrumento de medición de los diversos indicadores que están relacionados con el medio urbano).	I														0%					
DIRECTORIO DE EMPRESAS MAQUILADORAS Y DE EXPORTACION	Actualización del directorio georreferenciado de las empresas maquiladoras y de exportación en ciudad Juárez al 2013.	AE														100%	Concluido el catálogo directorio georreferenciado de parques industriales y empresas maquiladoras y servicios de exportación desde el mes de septiembre.	CONACYT	524,497	348,961	175,536
OBSERVATORIO URBANO DE CD. JUÁREZ	Observatorio operado por el IMIP desde 2004, el cual es miembro de la Red Nacional de Observatorios Urbanos, así como de la Red Global de Observatorios Urbanos GUO-ONU. Actualización y seguimiento de indicadores de la Agenda Hábitat y de gobernanza urbana que establece el programa de Ciudades más seguras de la ONU.	AE														65%	Sin avance en el mes de noviembre.	SEDATU			
REUNION NACIONAL DE OBSERVATORIOS URBANOS SEDE CD. JUAREZ	Celebrar reunión de la Red Nacional de Observatorios Urbanos	AE														8%	No aprobado el recurso a la fecha para la realización del evento.	SEDATU			
SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD HUMANA																					
SEGUIMIENTO GEOESTADÍSTICO Y DE ACTUALIZACIÓN DE INCIDENTES VIALES EN CIUDAD JUÁREZ PARA 2011 Y 2012	Seguimiento geoestadístico de los incidentes de tránsito que ocurren en Ciudad Juárez (no se realiza diagnóstico espacial).	AE														100%	Proyecto concluido, reportado en meses anteriores.	OPS	193,600	192,468	1,132
ATENCIÓN A USUARIOS Y COMERCIALIZACIÓN																					
INFORMACIÓN Y VENTAS AL PÚBLICO	Atención especializada a usuarios de la información y orientación en la consulta de productos y servicios a las diferentes esferas de gobierno y al público en general. Desarrollo e implementación de de estrategia de ventas	I														95%	Se atendieron durante el mes de noviembre con información a 144 personas, concretándose en 29 de ellas alguna venta por un monto total de \$25,766 pesos.				
APOYOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS INFORMATICOS																					
ACTUALIZACION DE EQUIPO HARDWARE/LICENCIAS Y SOFTWARE	Administración y mantenimiento de los sistemas de computo.	I														95%	Administración y el mantenimiento de los sistemas de computo.				
DISEÑO GRÁFICO																					
DISEÑO GRÁFICO Y DE INFORMACIÓN	Mantenimiento a las páginas web e intranet del IMIP, y apoyó graficamente en la realización de documentos y presentaciones institucionales.	I														95%	Se dió mantenimiento a las páginas web del IMIP, se apoyó graficamente en la realización de documentos y presentaciones institucionales, entre ellos el Atlas de incidentes viales en Ciudad Juárez, Chih. 2010-2012.				
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y EVENTOS (BOLETINES, POSTERS, TRÍPTICOS, FOROS, EXPOSICIONES)	Diseño gráfico y elaboración de material de difusión; apoyo logístico en la realización de eventos especiales y exposiciones del IMIP(concurso de fotografía, aniversario IMIP, etc.)	I														95%	se realizó el XIII concurso de fotografía urbana con un total de 78 participantes.				
SUBTOTAL																			718,097	960,390	(242,293)
ADMINISTRACIÓN																			-	432,683	(432,683)
CONTABILIDADY ATENCION DE AUDITORIAS	Contabilidad general, manejo de nóminas y control de presupuestos.	I														80%	Se atendió observaciones de la auditoría de Contraloría Municipal, Auditores externa y ASECH por ejercicio fiscal 2012, se realizo con el proceso de entrega recepción.				
ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS	Administracion de recursos, proyectos y manejo de personal.	I														80%	Seguimiento a los Convenios Conacyt, Ferronex, OPS y proyectos estrategicos con el Municipio de Juárez				
ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA	Atención al público y administración del acervo bibliográfico, actualizacion del archivo historico de IMIP y contar con version digital de documentos importantes del IMIP	I														80%	Se da seguimiento al INFOMEX-Transparencia y continua la atención al público en la sala de exposiciones.				
MANTENIMIENTO - MENSAJERIA - LIMPIEZA Y VIGILANCIA	Remodelacion de algunas areas, reparaciones menores al edificio, vehiculos y equipo, asi como limpieza interior ,exterior y jardinería.	I														80%	Se hicieron labores de forestación, y continua la remodelación en la Biblioteca				
SUBTOTAL																			-	432,683	(432,683)



PROGRAMA DE TRABAJO 2013

SIMBOLOGÍA

ACCIÓN	JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	TIPO DE PROYECTO	SIMBOLOGÍA												%	AVANCES A NOVIEMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	EJERCIDO A NOVIEMBRE	SALDO			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
APOYO EXTERNO			AE																				
IRREDUCTIBLE			I																				
TOTAL																	6,157,827	5,909,566	248,261				