



PROGRAMA DE TRABAJO 2016



		SIMBOLOGÍA														
		APOYO EXTERNO													AE	
		IRREDUCTIBLE													I	
ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	TIPO DE PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	% AVANCE	AVANCES AL MES DE DICIEMBRE 2016
PLANES Y PROGRAMAS																
PLAN MAESTRO BINACIONAL	Seguimiento en actividades posteriores a la elaboración de los PMBs. Participar en la coordinación de la planeación de infraestructura regional que favorezca la movilidad fronteriza mediante un proceso de trabajo bilateral en torno a los proyectos del plan.	I													25%	Reuniones de seguimiento (2) con los grupos técnicos (autoridades y consultores) de la región fronteriza para la gestión de las propuestas de infraestructura regional que favorezca la movilidad, logística y competitividad fronteriza a través del trabajo bilateral identificado en los proyectos del Plan NM-Chih y del Plan Tx-Chih. (Libramiento Ferroviario, Libramientos Carreteros, Cruces Internacionales, Estación Intermodal, etc.)
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	Establecer las políticas, lineamientos y compromisos de la administración municipal para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la regulación de los centros de población, establecidos en los programas de desarrollo urbano sostenible de mayor jerarquía, para su implementación en el ámbito municipal.	AE													20%	Se cuenta con los insumos a nivel centro de Población de Ciudad Juárez como parte de la información del ámbito urbano. Más adelante se requiere programar el levantamiento de usos de suelo de Samalayuca, digitalización de esta localidad y otros poblados del Valle de Juárez, así como las áreas naturales que conforman el territorio municipal.
PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CENTRO DE POBLACION DE CIUDAD JUAREZ (Seguimiento)	Desarrollar el Índice de Atención Prioritaria Municipal y los indicadores para algunos temas: En función de los recursos.	AE													100%	Avance de integración de todas las etapas que se incluyen en el PDUS (Antecedentes, Diagnóstico y Estrategia y Normatividad). Se entregó oficialmente a la Administración Municipal. Revisión a detalle de la Normatividad para nuevos desarrollos en zonas con condiciones distintas para la urbanización. Se realizó la etapa de consulta pública del 20 de junio al 19 de agosto de 2016. Se aprobó en sesión de cabildo el 15 de septiembre de 2016. Se encuentra en proceso de publicación en el periódico oficial del estado.
ESTUDIO DE INDICADORES E ÍNDICES PRIORITARIOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Generación de modelos, índices, indicadores y calidad de información gubernamental)	Proponer, actualizar y dar seguimineto a los índices de desarrollo sostenible por colonia y por sector urbano para la cabecera municipal y por centro de población para las demás localidades del municipio. En apego a lo establecido en la LDDUS. El estudio es base de las actividades para la actualización del PDUS o PMDUS (en su caso)	I													45%	Este estudio consiste en un documento o sub-apartado que se incorpora parcialmente al Plan de Desarrollo Urbano a nivel Centro de Población de Ciudad Juárez.
SISTEMA DE ACCIONES DE GOBIERNO (LDDUS)	Es un instrumento para evaluar las acciones a nivel municipal que se desarrollan anualmente, para determinar las colonias que requieren de inversiones para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Estas son disposiciones en apego a lo establecido en la LDDUS.	I													10%	Se inició con la revisión y depuración de los datos del 2015 para su posterior ubicación geográfica. Actividad con apoyo del área de Geoestadística e Informática del Instituto.
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN A PERITOS URBANOS	Es un mecanismo de certificación de conocimientos en materia urbana que establece el Art. X del Reglamento de la LDDUS donde el IMIP tiene la atribución de capacitar y certificar a especialistas en planeación y desarrollo urbano para que realicen sus actividades.	AE													100%	Participación en cursos de normatividad en la construcción (PDU y estrategias urbanas) para peritos responsables de obras en el municipio de Juárez (Se impartió el curso sobre el PDU de Ciudad Juárez el 6 de abril de 2016). Actividad realizada en apoyo a los colegios de ingenieros y arquitectos.

PLAN MAESTRO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA EL CENTRO HISTORICO DE LA H. CIUDAD JUÁREZ	Seguimiento a las estrategias e instrumentación del plan en el polígono del área normativa del centro histórico.	I																		100%	Se concluyó el PMDUCH, el cual fue aprobado en sesión de cabildo el 16 de mayo de 2014. Se envió a Secretaría del Ayuntamiento y a su vez a Chihuahua para su publicación en el periódico oficial del Estado, se publicó el 4 de julio de 2014. Temas en seguimiento: Estacionamiento, expedientes de predios de la reserva, proyectos puntuales, etc.
ANÁLISIS DE ZONAS CON POTENCIAL URBANO	Establecer la metodología para la definición de la estrategia de ponderación de predios potenciales en los subcentros urbanos del centro de población de Juárez. Insumo para la actualización del PDU o PMDU (en su caso)	I																		100%	Se realizó un Análisis Multivariable de los factores que inciden en favorecer o afectar las condiciones de desarrollo de un predio en función de su ubicación. Se localizaron los predios con mayor potencial para la densificación en subcentros, centros de distrito y corredores urbanos. Los datos generales y los resultados obtenidos se integraron en los apartados correspondientes del PDUS
ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO EN LA CIUDAD	Continuar con el análisis de las necesidades puntuales del equipamiento urbano por sector y proponer espacios para complementar los equipamientos requeridos. Es importante para la construcción de los índices prioritarios de desarrollo urbano sostenible.	I																		100%	Se actualizaron los datos de los subsistemas de equipamiento y su correspondiente sistematización. Se integran resultados y propuestas de equipamiento a diferentes escalas en los apartados correspondientes del PDUS
PROTOCOLIZACIÓN DE PLANES Y ESTUDIOS ELABORADOS POR EL IMIP	Continuar con el proceso de protocolización jurídica de estudios y planes de desarrollo urbano para su aplicación e instrumentación a través de la administración municipal	I																		88%	El Plan Maestro del Centro Histórico se publicó en el periódico oficial del Estado el 2 de julio de 2014, y se encuentra en proceso su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible se aprobó en cabildo el 19 de agosto de 2016. El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible se aprobó en cabildo el 15 de septiembre de 2016. En ambos casos la publicación en el periódico oficial del estado está en proceso.
INVESTIGACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO CONFORME A LA LDDUS	Realizar las tareas de investigación sobre la ocupación del territorio en el municipio, para contar con la información actualizada para proveer de insumos a las necesidades que estipula la Ley DDUS, el PDUS y el PMDUS.	I																		80%	Se ha avanzado con las tareas de investigación. Se sistematizó la información relativa a los fraccionamientos aprobados y planes parciales. Se ha apoyado a las áreas de Movilidad e Infraestructura (Identificación de fincas, predios dentro de los diques de ciudad, elaboración de planos catastrales, etc.). Se ha apoyado al área de Diseño Urbano y Equipamiento en la Identificación de predios para distintos equipamientos.
ACTUALIZACIÓN/CREACIÓN DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	Participación conjunta con autoridades municipales en modificaciones al Reglamento de Desarrollo Urbano/Reglamento de Entorno e Imagen Urbana/Reglamento de Licencias de Funcionamiento/Reglamento de Construcción	I																		100%	Se avanzó en la elaboración del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible (RDUS) conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal (pendiente de aprobación por el H. Ayuntamiento), el RDUS se entregó a la Secretaría del Ayuntamiento para su seguimiento oficial. Se participó en la reunión de la Comisión para realizar modificaciones al Reglamento de Construcción relacionadas al estacionamiento en la ciudad y en la zona del centro histórico. Se participó en talleres de discusión entre dependencias involucradas para el Análisis del Reglamento para la Operación de Estacionamientos Públicos y Privados del Municipio de Juárez (aprobado recientemente).
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (POET)	Actualizar la información, revisión y validación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs),	AE																		20%	En 2015 se tuvieron varias reuniones del Comité de Ecología Municipal para gestionar conjuntamente que se publicara el POET (pendiente de varios años atrás). El Plan está actualmente vigente, sin embargo se requiere realizar su actualización y conseguir recursos para lograrlo. Por programar reunión del Comité para tal fin,
PROGRAMA DE REDENSIFICACIÓN	Crear un Sistema para aplicar herramientas como el Bono Urbano, Transferencia de Potencial Urbano, etc.	I																		10%	Seguimiento a acciones de redensificación propuestas en el PDUS (en proceso). Se requiere iniciar posteriormente a su autorización y publicación para poder contar con una base jurídica y técnica de las propuestas a realizar.

FIDEICOMISO PARA EL MANEJO DE PREDIOS DE DONACIÓN Y PATRIMONIO MUNICIPAL	Atender las disposiciones de la LDUS para la creación del Fideicomiso de predios municipales para contar con una base de datos oficial y unificada, así como los criterios para la adquisición y enajenación de predios e inmuebles municipales. Participan: Representantes de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal: DGDU, Secretaría del Ayuntamiento, IMIP, entre otros.	AE																			20%	Se han realizado propuestas generales como base para la creación del Fideicomiso Municipal. Se ha trabajado conjuntamente con las comisiones de regidores al respecto. Se requiere contar con el PDU 2016 autorizado y publicado para avanzar en la definición de aspectos puntuales para la organización de información, administración, operación y gestión del Fideicomiso involucrando la participación de las dependencias municipales responsables
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE USOS DE SUELO EN ZONAS EN PROCESO DE DEGRADACION URBANA	Crear una Base de Datos de usos de suelo (incluyendo predios baldíos) considerando parámetros internacionales del Lincoln Institute para compartirlos vía internet con usuarios potenciales en beneficio del desarrollo ordenado de la ciudad	I																			20%	Se está realizando la propuesta general para el desarrollo del Programa de Actualización de usos de suelo.
APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Proyectos de reubicación de asentamientos; relotificación de fraccionamientos municipales, regularización de predios, etc.	I																			100%	Apoyo en la dictaminación a la Dirección de Desarrollo Urbano (cambios de uso de suelo, cambios menores, planes maestros, zonas con problemáticas urbanas, etc.).
COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	Dictaminación sobre comodatos o enajenación de bienes inmuebles.	I																			100%	Apoyo a la Secretaría del Ayuntamiento (Enajenación Municipal) en la dictaminación sobre comodatos o enajenación de bienes inmuebles (46 casos).
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS PARA LA REALIZACIÓN DE DICTAMENES Y ESTUDIOS TÉCNICOS	Apoyo a empresas, organismos de la sociedad civil, grupos gremiales, ciudadanía en general, etc.	I																			100%	Apoyo en dictaminación de oficios generales (42) y Consultas sobre dudas y aplicación del PDU en predios a urbanizar.
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES MUNICIPALES: Comisión de Desarrollo Urbano, Comisión de Fraccionamientos y Condominios, Comisión de Gobierno, etc.	Asistencia y atención a las solicitudes propuestas al IMIP.	I																			100%	Comisión de Desarrollo Urbano. Reuniones y presentaciones sobre la Zona de Integración Ecológica (Zonas habitacionales próximas a la C. Valle del sol. Recorridos de campo y revisión de usos de suelo para su actualización. Revisión y propuestas de pavimentación y obras públicas para la zona. Comisión de Fraccionamientos y Condominios. Reuniones y revisión de proyectos de conjuntos habitacionales. Comisión de Gobierno. Revisión de Normatividad. Comisión de Enajenación de Inmuebles Municipales. Revisión de casos especiales.
PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS Y TALLERES VARIOS	Asistencia y atención a las solicitudes propuestas al IMIP.	I																			100%	Participación en las diversas comisiones ligadas a las temáticas que abarca la planeación urbana, mediante asistencia y atención a las solicitudes propuestas al IMIP. Asistencia a talleres, seminarios y foros sobre las dinámicas urbanas y de temas relacionados.
DISEÑO URBANO Y EQUIPAMIENTO																						
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO																						
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL MUSEO CHAMIZAL	Ampliación de las salas existentes, así como la ludoteca, áreas administrativas y exteriores	AE DIRECCION DE CULTURA MPAL. Y GOB. FED.																			100%	Se realizo el proyecto de la ampliacion del museo de arqueologia chamizal
PARQUE CHAMIZAL (Análisis y anteproyecto)	Elaboración del análisis general y anteproyecto) del Parque Chamizal	AE SEDATU ESPACIOS PUBLICOS																			20%	se realizan los analisis para la integracion del parque chamizal
IMAGEN URBANA EN VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD	Adecuación proyectos de imagen urbana en zonas de interés de la ciudad: Blvd . Oscar Flores, Perimetral Carlos Amaya, Av. Aztecas, etc.	I																			18%	Se realizan las propuestas para el mejoramiento de imagen urbana en camellones
PROYECTO CASA DE ADOBE CUARTEL MADERISTA (MUSEO DE SITIO)	Elaboración de proyecto para Museo de Sitio	I																			10%	se avanza en la realizacion del proycto ejecutivo del museo de sitio del Cuartel Maderista
PROYECTOS DE PARQUES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	Solicitar apoyo a SEDATU para la elaboración de proyectos para parques para la ciudad	AE SEDATU																			25%	se realiza el apoyo para las propuestas de parques para Sedesol y Municipio
APOYO A PDU - LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE -PATRIMONIAL Y ÁREAS VERDES	Apoyo para la elaboración de lo concerniente a áreas verdes y Patrimonio Histórico.	I																			8%	se realizan propuestas de rescate del patrimonio historico de la ciudad.

ANTEPROYECTO FRACCIONAMIENTO FOVISSTE CHAMIZAL	seguimiento al proyecto del parque Yepachi y ciclorutas	AE FOVISSTE																								40%	se concluyo el parque yepachi, se continuara con los parques del fraccionamiento , una vez que se reciba apoyo por parte de Sedesol
ANTEPROYECTOS DE EDIFICIOS PATRIMONIALES	Elaboración de anteproyecto de edificios patrimoniales en la ciudad	AE SEDATU																								13%	se realizan proyectos para el rescate de la arquitectura patrimonial de la ciudad
CATALOGO DE MONUMENTOS HISTORICOS	Seguimiento	I																								100%	catalogo concluido
Análisis para Zoologico-Granja para la Ciudad	Análisis de ubicaciones y esquemas conceptuales	I																								20%	se realizan el análisis para las ubicaciones posibles del equipamiento
SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN																											
APOYO A SOLICITUDES EXTERNAS	Apoyo a empresas, organismos de la sociedad civil, grupos gremiales, ciudadanía en general, etc.	I																								75%	se apoya a las solicitudes externas
APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Elaboración de anteproyectos y asistencia técnica.	I																								75%	se apoya a las solicitudes e de entidades de gobierno
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EN LOS RUBEROS DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL	Elaboración de proyectos de patrimonio arquitectónico	I																								75%	se apoya a las solicitudes e de entidades de gobierno
PROYECTAR LA CREACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PARA LA CIUDAD	Elaboración de proyectos de áreas verdes de la ciudad	I																								75%	Se realizan gestiones de proyectos de áreas verdes de la ciudad.
INSTRUMENTAR PROYECTOS URBANOS	instrumentar proyectos urbanos para la ciudad	I																								75%	instrumentar proyectos urbanos para la ciudad
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA																											
MOVILIDAD																											
VIALIDADES PRIMARIAS E INTERSECCIONES	Análisis, revisión, adecuaciones geométricas y elaboración de los proyectos de señalamiento horizontal y vertical en coordinación con el Departamento de Ingeniería Vial de la Dirección General de Servicios Públicos	I																								75%	SE REALIZÓ EL PROYECTO GEOMÉTRICO DE LA C. LA LABRANZA Y LA CALZADA DEL RÍO,
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS		I																									
INTERSECCIONES CON MAYOR NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES		I																									
SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS (SAP)	Seguimiento del SAP	I																									
SISTEMA DE MONITOREO DE AFOROS DE TRÁNSITO (SIMATRA)	Sistema de Información para el mejoramiento de la circulación vial	I																								75%	SE HAN MONITOREADO 40 ESTACIONES
ESTRATEGIA VIAL PARA EL PARQUE CHAMIZAL		AE																									
TRANSPORTE																											
FONDO GEF STAQ - TRANSPORTE PÚBLICO	Reportes, autorizaciones para pago	I																								95%	LOS REPORTES 5 Y 6 SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN, SE GESTIONO LA INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANTE LA SHCP Y SE AUTORIZO EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
SEGURIDAD VIAL	Generar propuestas y recomendaciones para las mejoras, en base a la información de incidentes de tránsito.	I																								85%	SE ASISTIERON A LAS REUNIONES EN REPRESENTACIÓN DEL IMIP
COMITÉ CONSULTIVO CONJUNTO /JOIN ADVISORY COMITEE) CALIDAD DEL AIRE	Seguimiento a reuniones y generar información para el desarrollo de planes de mejoramiento del aire.	I																								75%	SE ASISTIERON A LAS REUNIONES EN REPRESENTACIÓN DEL IMIP
CICLOVÍA RECREATIVA	Definición de ruta, presupuesto, determinación de mobiliario imagen institucional y evaluación de beneficios	I																									
RUTA TRONCAL PILOTO I, TIERRA NUEVA - PRESIDENCIA	Apoyo y seguimiento al proyecto Ruta Troncal I en el mejoramiento de la operación vial e implementación a rutas implementadoras.	AE GOB. EDO.																									
PIMUS	Seguimiento a los resultados y a las estrategias planteadas	AE																								90%	SE ESPERA LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE SCOP PARA REVISIÓN FINAL
ANÁLISIS AL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS	Seguimiento a la propuesta de pavimentación en calles locales, rutas de transporte, tapones viales y vías primarias.	AE																								25%	SE AUTORIZO LA LISTA DE CALLES A PAVIMENTAR EN LOS CAMPOS DE RUTAS DE TRANSPORTE, PAVIMENTACIÓN DE COLONIAS, VÍAS PRIMARIAS Y TAPONES VIALES, FONDOS PARA EL CORREDOR TRONCAL TECNOLÓGICO

ESTUDIO DE TRÁNSITO	Estudios de tránsito; proceso de información requerido por diferentes dependencias.	I																			75%	SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE TRÁNSITO Y PROYECTO GEOMÉTRICO DE LA TRAYECTORIA DEL BLVD. JUAN PABLO II DE BLVD. FRANCISCO VILLARREAL A BLVD. INDEPENDENCIA ASÍ COMO EL ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL BLVD. TOMÁS FERNÁNDEZ DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. ANTONIO J. BERMUDEZ
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	Levantamientos topográficos, proceso de información	I																			75%	SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL GALGÓDROMO ASÍ COMO DE LAS VIAS CIRCUNDANTES, SE ESTÁ REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DEL CHAMIZAL
APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Elaboración de anteproyectos y proyectos.	I																			75%	SE DIO APOYO A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DICTÁMENES Y/O OPINIONES TÉCNICAS	Apoyo a dependencias municipales y atención a solicitudes externas.	I																			75%	SE HAN EMITIDO DIVERSOS DICTAMENES
PLUVIAL																						
PROYECTO EJECUTIVO DEL DIQUE JARUDO	Elaboración del Proyecto Ejecutivo	AE CONACYT																			100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO Y SE ENTREGÓ A CONACYT EL INFORME FINAL DEL MISMO CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PRODUCTOS, METAS Y OBJETIVOS COMPROMETIDOS
PROYECTO EJECUTIVO VASOS AZTLAN E ÍNDIO	Elaboración del Proyecto Ejecutivo	AE CONACYT																			100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO Y SE ENTREGÓ A CONACYT EL INFORME FINAL DEL MISMO CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PRODUCTOS, METAS Y OBJETIVOS COMPROMETIDOS
ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y ATLAS DE PELIGROS ANTROPOGÉNICOS	Actualización del Atlas de Peligros Naturales y Atlas de Peligros Antropogénicos	AE CONACYT																			100%	SE CONCLUYÓ EL PROYECTO Y SE ENTREGÓ A CONACYT EL INFORME FINAL DEL MISMO CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PRODUCTOS, METAS Y OBJETIVOS COMPROMETIDOS
PROYECTO EJECUTIVO DIQUE PICO DEL ÁGUILA	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, Y ESTUDIO HIDROLOGICO EN CONDICION ACTUAL
PROYECTO EJECUTIVO DIQUE PUERTO LA PAZ	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, Y ESTUDIO HIDROLOGICO EN CONDICION ACTUAL
PROYECTO EJECUTIVO DIQUE LA FRONTERIZA	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, Y ESTUDIO HIDROLOGICO EN CONDICION ACTUAL
PROYECTO EJECUTIVO DIQUE PALO CHINO	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, Y ESTUDIO HIDROLOGICO EN CONDICION ACTUAL
PROYECTO EJECUTIVO VASO PARQUE CENTRAL	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, LA HIDROLOGIA TANTO EN CONDICION ACTUAL COMO DE PROYECTO ADEMAS DE LA GEOFISICA
PROYECTO EJECUTIVO DIQUE PRADERA DORADA	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, Y ESTUDIO HIDROLOGICO EN CONDICION ACTUAL
PROYECTO EJECUTIVO ACEQUIA DEL PUEBLO, TRAMO INSURGENTES -MUNICIPIO LIBRE	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, LA HIDROLOGIA TANTO EN CONDICION ACTUAL COMO DE PROYECTO ADEMAS DE LA GEOFISICA
PROYECTO EJECUTIVO ACEQUIA DEL PUEBLO, TRAMO MUNICIPIO LIBRE - RAFAÉL ARRIETA	Se elaborará el Proyecto Ejecutivo en el primer semestre y se le dará seguimiento en el segundo semestre	AE MUNICIPIO																			40%	TOPOGRAFIA A DETALLE DEL SITIO, LA HIDROLOGIA TANTO EN CONDICION ACTUAL COMO DE PROYECTO ADEMAS DE LA GEOFISICA
COMPUERTA EN VIADUCTO DÍAZ ORDÁZ	Seguimiento de adecuación de proyectos de acuerdo a las observaciones emitidas por CONAGUA	AE MUNICIPIO																				SEGUIMIENTODE ADECUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR CONAGUA
CONEXIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL A LA ACEQUIA DEL PUEBLO		AE MUNICIPIO																				SE TURNO INFORMACION A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA EJECUCION DE LA OBRA,
ALCANTARILLA EN LA ACEQUIA DEL PUEBLO PARA EL CRUCE EN LA AVENIDA INSURGENTES		AE MUNICIPIO																				SEGUIMIENTODE ADECUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDS POR CONAGUA
AMPLIACIÓN DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE C. NIÑOS HÉROES Y AV. MUNICIPIO LIBRE		AE MUNICIPIO																				SEGUIMIENTODE ADECUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDS POR CONAGUA

MANEJO Y DESALOJO DE ACUMULACIONES PLUVIALES EN EL PASO INFERIOR EN AVENIDA INSURGENTES EN EL CRUCE CON VÍAS DEL TREN (BOMBA HIDRÁULICA).		AE MUNICIPIO																				SE ENCUENTRAN EN GESTION LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ESTE PROYECTO Y EL ESPACIO (UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE FFCC) DONDE SE ALOJARA UN ESTANQUE RECEPTOR DE ESCURRIMIENTOS PROVENIENTES DEL PASO INFERIOR PARA DIRIGIRLOS A LA ACEQUIA DEL PUEBLO
GEOESTADÍSTICA E INFORMÁTICA																						
CARTOGRAFÍA Y SIG																						
SISTEMA BASE CARTOGRÁFICO	Actualización y automatización del mapa cartográfico base del área urbana del Municipio de Juárez, a un nivel de datalle parcelario. Actualización puntual del crecimiento urbano, integración de los nuevos fraccionamientos a la traza urbana (manzanas, predios, ejes de calles con su nomenclatura, datos de pavimentación, límite de colonia)	I																			75%	Se incorporaron los siguiente fraccionamiento a la traza urbana: Canto de Verona Etapa I con un total de 136 predios unifamiliares, 4 predios de áreas verde, 3 predios de áreas ajardinadas, 1 equipamiento, 21,216.362 m2 de vialidad y 5.1348390 hectáreas de superficie total. La Enramada con un total de 256 predios unifamiliares, 1 predios de áreas verde, 2 predios de áreas ajardinadas, 2 area de reserva, 1 predio para área de equipamiento para jmas, 20091.2946 m2 de vialidad y 5.58758354 hectáreas de superficie
SIGMUN: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Actualización de información geográfica de infraestructura, equipamiento, medio ambiente y desarrollo urbano sustentable, sirve como herramienta e insumo para las diferentes esferas de gobierno, el Instituto y público en general, a partir de la cual se generan mapas temáticos. El sistema contiene elementos urbanos en capas de información geográfica (áreas verdes, salud, etc.), se representarán las variables posibles en forma de polígono.	I																			75%	se concluyo el equipamiento de hidrantes (2301) y las guarderías (136) así como los restaurantes con un toal de 253 registros.
CUADERNO CARTOGRÁFICO DE CIUDAD JUÁREZ	Cuaderno tipo guía turística, el cual proporciona mapas de la ciudad, listado de calles y colonias, así como la información de equipamiento urbano actualizada en el SIGMUN.	I																			100%	Concluido
NOMENCLATURA A NIVEL PREDIO	Integración de los nuevos desarrollos y actualización a la información ya existente de la nomenclatura urbana. (Armonización con proveedores de servicios urbanos públicos y privados)	I																			75%	Se encuentra pendiente de capturar los fraccionamientos canto de verona y la enramada por falta de plano con numeración ofical.
MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA INTERNET (ARC GIS SERVER).	Información geográfica del municipio, generada por el IMIP y mostrada dentro de su página Web. Con esta herramienta, se proporciona un servicio más ágil y amigable en la consulta de la información. Publicación por internet (servicios) de las capas más importantes del Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN) para su consulta.	I																			75%	Se cuenta con los siguientes planos para su consulta por internet: plano de Ciudad Juárez, centros de asistencia social, estaciones de servicio gasolineras, industria manufacturera, ruta troncal presidencia-tierra nueva (BRT), zonas de atención prioritarias, cruceros con mayor incidencia vial(2008-2013) niveles de bienestar social así como la publicación de las siguientes capas del sigmun para su consulta por internet(servicios): traza urbana, límites de colonias, Agebs, equipamiento educativo
(SIG) SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDDUS	Generación de mapas para la actualización del PDDUS	I																			100%	Concluido
(SIG) SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES PRIORITARIOS	Generación de información geográfica y mapas con la actualización de los índices que miden el desarrollo sustentable, que ubican las zonas de atención prioritaria que marca la Ley de DUS. del Estado de Chihuahua.	AE																			0%	Sin avances

APOYO A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Atención a proyectos no calendarizados y peticiones gubernamentales mediante oficio.	I																			75%	Se dio seguimiento y atención a un total de 10 oficinas
ÁREA DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS																						
ANÁLISIS DE LA DINÁMICA SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO (RADIOGRAFÍA SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ 2015, ASÍ COMENZÓ 2016).	Instrumentos de análisis estadístico y prospectivos, presentados en documentos e informes, para que los formuladores de política pública de los diferentes niveles de gobierno cuenten con herramientas que faciliten la toma de decisiones, la evaluación y seguimiento. Estudios y análisis utilizados por estudiantes, investigadores, organizaciones y público en general.	I																			100%	Se concluyó con esta Radiografía Socioeconómica, la cual se presentó el 29 de Marzo del 2016 en la Presidencia Municipal. Este documento ya se encuentra disponible en el portal del IMIP.
ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Actualización permanente del banco de información económica y sociodemográfica del municipio. Necesaria para la toma de decisiones y base para la planeación urbano-territorial .	I																			75%	Se actualizaron 58 bases de datos de Demografía (nacimientos, defunciones, datos de la Encuesta Intercensal 2015, entre otras); Economía (empleo, inflación, IMMEX, cruces fronterizos, ...), Finanzas Públicas, Educación, Infraestructura y Medio Ambiente.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EMPLEO EN CIUDAD JUÁREZ	Análisis especializado de la estructura y el comportamiento del empleo en Ciudad Juárez.	AE																			0%	No se inició el proyecto, ya que no se tuvieron recursos para su elaboración.
SEGUIMIENTO A LA LDDUS	Acopio de datos básicos para la realización y actualización de información que marca la LDDUS del Estado de Chihuahua.	I																			100%	Se concluyó la actualización de los datos estadísticos y actualizó información para el PDUS.
GENERACIÓN DE ÍNDICES PRIORITARIOS	Acopio de información básica para la realización y actualización de los índices prioritarios que señala la Ley de DUS.	I																			25%	Sin avance en este periodo reportado
PROYECTOS Y PROCESOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA																						
SIGEM (Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal)	Sistema dinámico de consulta de Información geográfica y estadística municipal por internet .	I																			75%	Irreductiblemente, se actualizaron distintas variables que se encuentran en los módulos geográfico, sociodemográfico, económico y sector público.
DIRECTORIO DE EMPRESAS MAQUILADORAS Y DE EXPORTACIÓN	Actualización del catálogo directorio georreferenciado de parques industriales e industrias en Ciudad Juárez.	AE																			0%	No se inició el proyecto, ya que no se tuvieron recursos para su elaboración.
OBSERVATORIO URBANO DE CD. JUÁREZ (Participación en la Red Global y Nacional)	Observatorio operado por el IMIP desde 2004, el cual es miembro de la Red Nacional de Observatorios Urbanos, así como de la Red Global de Observatorios Urbanos de ONU-HABITAT. Participación en eventos nacionales e internacionales. Actualización, seguimiento de indicadores, generación de investigación aplicada y proyectos urbanos.	I																			40%	Se realizó presentación en el Congreso Nacional de Observatorios Urbanos y Desarrollo en la ciudad de Mexicali el 26 y 27 de mayo
OBSERVATORIO URBANO DE CD. JUÁREZ (Agenda post 2015)	Seguimiento a la agenda para el desarrollo después de 2015.	I																			10%	Se tienen en proceso de revisión nuevos indicadores
OBSERVATORIO URBANO DE CD. JUÁREZ (objetivos del desarrollo sostenible y ciudades prósperas ONU HABITAT).	Actualización y seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y ciudades prósperas ONU- HABITAT	I																			10%	Se tienen en proceso de revisión nuevos indicadores
REUNION NACIONAL DE OBSERVATORIOS URBANOS SEDE CD. JUAREZ	Celebrar reunión de la Red Nacional de Observatorios Urbanos	AE SEDATU																			0%	No se llevó a cabo la reunión por falta de recursos.
SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD HUMANA																						
SEGUIMIENTO GEOESTADISTICO Y DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION EN SALUD PUBLICA PARA 2014, 2015 Y 2016 (Incidentes viales)	Seguimiento geoestadístico de los incidentes viales relacionados con la salud pública que ocurren en Ciudad Juárez. Análisis útil para la solución práctica de problemática social (seguimiento de información).	I																			20%	Se tiene georreferenciada la información 2014 así como 2016 hasta el mes de junio de los incidentes viales, reportados por la Dirección General de Tránsito. Se tiene procesada y validada la información 2015, solo falta georreferenciar.

SEGUIMIENTO GEOESTADISTICO Y DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA (Muertes por causa externa)	Seguimiento geoestadístico de las muertes por causa externa que ocurren en Ciudad Juárez. Análisis útil para la solución práctica de problemática social(seguimiento de información de fuentes oficiales y hemerográficas).	I																		0%	Sin avance al momento
SEGUIMIENTO GEOESTADISTICO Y DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA (Seguridad pública)	Seguimiento geoestadístico de la incidencia que ocurre en Ciudad Juárez. Análisis útil para resolución práctica de problemática social (seguimiento de información de fuentes oficiales).	I																		50%	se concluyó 2014, 2015 se tienen depuradas las bases de datos y georreferenciadas hasta el mes de junio.
ATENCIÓN A USUARIOS Y COMERCIALIZACIÓN																					
INFORMACIÓN Y VENTAS AL PÚBLICO	Atención especializada a usuarios de la información y orientación en la consulta de productos y servicios a las diferentes esferas de gobierno y al público en general. Desarrollo e implementación de de estrategia de ventas	I																		75%	Se atendieron a 417 personas (personalmente, vía telefónica y correo electrónico) , logrando ventas en 187 de ellas por un monto total de \$57'075.06 Se sigue con la actualización del "CUADERNO CARTOGRAFICO 2016" en versión CAD, a petición de usuarios (Avance global estimado del 50%).
APOYOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS																					
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO HARDWARE/LICENCIAS Y SOFTWARE	Administración y mantenimiento de los sistemas y equipo de cómputo.	I																		100%	Ireductiblemente se realizó mantenimiento preventivo y correctivo.
ADMIMISTRACIÓN DE PORTALES ESPECIALIZADOS	Lanzamiento de la intranet del IMIP. Actualización de portales especializados.	I																		100%	Ireductiblemente se actualizaron las páginas y portales del IMIP.
DIFUSION, DISEÑO GRÁFICO E INFORMACIÓN																					
DISEÑO GRÁFICO Y DE INFORMACIÓN	Rediseño gráfico y mantenimiento a las páginas web e intranet del IMIP. Apoyo con diseño gráfico en la realización de documentos y presentaciones institucionales.	I																		100%	Ireductiblemente se actualizó la pagina web IMIP , se apoyó con el diseño gráfico a las diferentes áreas del IMIP y se generó información en material impreso de diversos documentos institucionales. Se creo el portal de Resiliencia dentro de la página del IMIP.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y EVENTOS (BOLETINES, POSTERS, TRÍPTICOS, FOROS, EXPOSICIONES)	Diseño gráfico y elaboración de material de difusión; apoyo logístico en la realización de eventos especiales y exposiciones del IMIP (concurso de fotografía, aniversario IMIP, etc.) (Muestra itinerante de ganadores concurso fotografía)(lanzamiento nuevo video institucional 2016 del IMIP)(programa estratégico de difusión y vinculación)	I																		100%	Se llevó a cabo el XVI concurso de fotografía urbana Juarense . Se dió seguimiento a material de difusión en redes sociales.
SUBTOTAL																					
ADMINISTRACIÓN																					
CREACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBI	Crear el Fideicomiso y elaborar el Manual de Administracion del Fondo Pensiones y Jubilaciones	I																		10%	Se tienen cotizaciones de 2 despachos para el cálculo actuarial
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ATENCIÓN DE AUDITORIAS	Contabilidad general, manejo de nóminas y control de presupuestos.	I																		75%	Se concluye la auditoria del ejercicio 2015, se atendió la entrega recepción. Se realizaron inventarios físicos y resguardos de equipo y mobiliario para todo el personal
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS	Administración de recursos, proyectos y manejo de personal.	I																		75%	Se entregaron informes al Conacyt de 3 proyectos Conacyt
ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA	Atención al público y administración del acervo bibliográfico, actualización del archivo histórico de IMIP y contar con versión digital de documentos importantes del IMIP.	I																		75%	Se dio atención a usuarios, se adquirieron nuevos libros y se firmó contrato de intercambio de libros con UACJ
MANTENIMIENTO - MENSAJERÍA LIMPIEZA Y VIGILANCIA	Remodelación de algunas áreas, reparaciones menores al edificio, vehículos y equipo, así como limpieza interior, exterior y jardinería.	I																		75%	Se remodeló el área de sistemas, se crea una de cafetería para los empleados y adecua el área para Resiliencia.